

北海道議会庁舎改築整備に向けた今後の日程等

1 議会庁舎整備に当たっての基本的な考え方

| | |
|--------|---|
| 整備の考え方 | ①周辺環境との調和、②必要な機能の確保、③ユニバーサルデザインの導入、④環境への配慮、⑤地域資源の活用 |
| 整備位置 | 旧道警本部庁舎跡地 |
| 整備面積 | 18,900㎡以内 |
| 整備費用 | 111億円<現議会庁舎解体費、移転経費等は除く。> 〔耐震工法や新エネ・省エネ等の導入など具体的な整備内容について設計段階で検討を行い、費用の抑制を図る。〕 |
| 整備時期 | 平成28年度～29年度 基本設計及び実施設計 平成30年度 工事着工（平成32年春完成移転を目指す） |

2 基本設計・実施設計

日本設計・ドーコン設計等共同体

3 今後の基本設計の日程（案）

| 時 期 | 主 な 検 討 内 容 |
|----------|---|
| 平成28年 9月 | <ul style="list-style-type: none"> ・配置計画（連絡通路を含む） ・階層構成（平面レイアウト） ・簡易模型（配置確認用） |
| 平成28年11月 | <ul style="list-style-type: none"> ・前回の修正 ・建物の外観イメージ ・耐震工法 ・環境への配慮（設備：新エネ・省エネ） ・付帯業務（連絡通路・駐車場等） ・概算工事費 ・模型（配置確認） |
| 平成29年 2月 | <ul style="list-style-type: none"> ・前回までの修正 ・外観デザイン、各室平面図、仕上げ、パース ・地域資源の活用（道産材使用） ・設備（IT、議場設備） ・概算工事費 |